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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Project Management

Kod przedmiotu WM AIR oIS B7 25/26

Kategoria przedmiotu Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS 2.00

Semestry 1

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium
Laboratorium
komputero-

we
Projekt Seminarium

1 7 0 0 0 14 7

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz istotą zarządzania projektami, jego strukturą i eta-
pami realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu inwestycyjnego i organizacyjnego.

Cel 2 Zapoznanie studentów z tzw. trójkątem zarządzania projektami oraz ukazanie jego znaczenia w procesie
planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć projektowych.

Kod archiwizacji:
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Cel 3 Kształcenie umiejętności oceny efektywności projektów inwestycyjnych, z wykorzystaniem wybranych metod
oceny i analizy ekonomicznej.

Cel 4 Rozwijanie praktycznych umiejętności opracowywania planu projektu przy użyciu narzędzi informatycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji MS Project (lub równoznacznych) jako środowiska do planowania,
alokacji zasobów oraz monitorowania postępu prac.

Cel 5 Doskonalenie kompetencji w zakresie planowania harmonogramu projektu, budowy zespołu projektowego
i kierowania jego pracą, a także znajomości współczesnych metodyk zarządzania projektami.

4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, w tym rozumieć istotę działań
planistycznych i koordynacyjnych w środowisku zawodowym lub projektowym.

2 Student powinien być przygotowany do pracy z narzędziami komputerowymi, wykazywać zdolność do logicznego
myślenia oraz współpracy w zespole.

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektami, w tym definicję pro-
jektu, jego cechy, strukturę oraz cykl życia przedsięwzięcia projektowego.

EK2 Wiedza Student rozróżnia metodyki zarządzania projektami oraz identyfikuje zależności w modelu trójkąta
projektowego, uwzględniając wpływ czasu, kosztów i zakresu na realizację projektu.

EK3 Umiejętności Student stosuje narzędzia informatyczne (MS Project lub równorzędne) do opracowania planu
projektu, harmonogramu oraz przydziału zasobów i zadań.

EK4 Umiejętności Student planuje i analizuje przebieg projektu z wykorzystaniem wykresów Gantta, metod
sieciowych oraz metod oceny inwestycji.

EK5 Kompetencje społeczne Student współpracuje w zespole projektowym, wykazując inicjatywę, odpowie-
dzialność i zaangażowanie w realizację wspólnych celów, rozumiejąc znaczenie komunikacji i podziału ról
w zarządzaniu przedsięwzięciami.

6 Treści programowe

Projekt

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Poznanie najważniejszych funkcjonalności MS Project w zakresie planowania
czasu, zasobów, monitorowania i raportowania realizacji projektu. Opracowanie
planu projektu wybranego przedsięwzięcia z wykorzystaniem oprogramowania MS
Project.

14

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin
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Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1
Wprowadzenie do zarządzania projektami - definicja projektu, cechy projektu, cykl
życia, projektu, etapy tworzenia projektu. 3

W2 Model trójkąta w zarządzaniu projektami. 2

W3 Metody oceny projektów inwestycyjnych. 2

Seminarium

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

S1 Planowanie przebiegu projektu, harmonogram projektu - wykres Gantta, metody
sieciowe. 3

S2 Dobór zespołu projektowego, kierowanie zespołem projektowym. 2

S3 Wybrane metodyki zarządzania projektami. 2

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady

N2 Ćwiczenia projektowe

N3 Praca w grupach

N4 Prezentacje multimedialne

N5 Konsultacje
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8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 28

Konsultacje przedmiotowe 2

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 5

Opracowanie wyników 5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 50

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2.00

9 Sposoby oceny

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną ocen z części projektowej (z waga 0,7) i oceny z testu pisemnego
z części teoretycznej (z waga 0,3).

Ocena formująca

F1 Projekt zespołowy

F2 Test pisemny z części teoretycznej

Ocena podsumowująca

P1 Średnia ważona ocen formujących

Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 Poprawne wykonanie projektów

W2 Uzyskanie pozytywnej oceny dla każdego efektu uczenia się

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0 Student nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.
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Na ocenę 3.0 Student uzyskał 60% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 3.5 Student uzyskał 70% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 4.0 Student uzyskał 80% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 4.5 Student uzyskał 90% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 5.0
Student charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektami,
w tym definicję projektu, jego cechy, strukturę oraz cykl życia przedsięwzięcia
projektowego.

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0 Student nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.

Na ocenę 3.0 Student uzyskał 60% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 3.5 Student uzyskał 70% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 4.0 Student uzyskał 80% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 4.5 Student uzyskał 90% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 5.0
Student rozróżnia metodyki zarządzania projektami oraz identyfikuje zależności
w modelu trójkąta projektowego, uwzględniając wpływ czasu, kosztów i zakresu
na realizację projektu.

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0 Student nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.

Na ocenę 3.0 Student uzyskał 60% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 3.5 Student uzyskał 70% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 4.0 Student uzyskał 80% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 4.5 Student uzyskał 90% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 5.0 Student stosuje narzędzia informatyczne (MS Project lub równorzędne) do
opracowania planu projektu, harmonogramu oraz przydziału zasobów i zadań.

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0 Student nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.

Na ocenę 3.0 Student uzyskał 60% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 3.5 Student uzyskał 70% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 4.0 Student uzyskał 80% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 4.5 Student uzyskał 90% punktów wymaganych na ocenę 5,0.
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Na ocenę 5.0
Student planuje i analizuje przebieg projektu z wykorzystaniem wykresów
Gantta, metod sieciowych oraz metod oceny inwestycji.

Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0 Student nie spełnia wymagań na ocenę 3,0.

Na ocenę 3.0 Student uzyskał 0% punktów wymaganych na o6cenę 5,0.

Na ocenę 3.5 Student uzyskał 70% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 4.0 Student uzyskał 80% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 4.5 Student uzyskał 90% punktów wymaganych na ocenę 5,0.

Na ocenę 5.0
Student współpracuje w zespole projektowym, wykazując inicjatywę,
odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację wspólnych celów, rozumiejąc
znaczenie komunikacji i podziału ról w zarządzaniu przedsięwzięciami.

10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1 AiR-1-W08 Cel 1 P1 W1 N1 N3 F1 F2 P1

EK2 AiR-1-W08 Cel 2 P1 W2 S3 N1 N2 N3 F1 F2 P1

EK3 AiR-1-U6
AiR-1-U7 Cel 4 P1 W3 S3 N1 N2 N3 F1 F2 P1

EK4 AiR-1-U6
AiR-1-U7 Cel 3 Cel 5 P1 W3 S3 N1 N2 N3 N4 F1 F2 P1

EK5 AiR-1-S5 Cel 5 P1 N3 N4 F1 F2

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Trocki M. (i inni) — Metodyki i standardy zarządzania projektami, Warszawa, 2017, PWE

[2 ] Paterek P., Kozarkiewicz A. — Zwinne zarządzanie zespołami projektowymi, Warszawa, 2020, C.H.Beck
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Literatura uzupełniająca

[1 ] Koszlajda A. — Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach, Miejscowość, 2011, Helion

[2 ] Kaczor K. — SCRUM i nie tylko, Warszawa, 2016, PWN

[3 ] Trocki M. (red.) — Nowoczesne zarządzanie projektami, Warszawa, 2013, PWE

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr inż. Elżbieta Malec (kontakt: elzbieta.malec@pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)
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